



Anhang F: Aktionsplan der Lokalen Aktionsgruppe Landkreis Freyung-Grafenau für die Jahre 2019 und 2020
Stand: 16.12.2020

		Jahr 2019				Jahr 2020				Anmerkungen	Indikatoren	Status/Zielerreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				1				1	einmal jährlich geplant	Anzahl	Die Mitgliederversammlung 2019 fand wie geplant am 03.12.2019 statt. Die Mitgliederversammlung 2020 (mit Neuwahlen) musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Sie soll im November/Dezember 2021 nachgeholt werden.	
	Sitzung Steuerkreis (Entscheidungsgremium)		1		1		1		1	zweimal jährlich verbindlich; bei Bedarf öfter	Anzahl	Sowohl 2019 als auch 2021 fand jeweils lediglich eine Steuerkreissitzung statt. Dies ist mit einer geringen Nachfrage nach Fördermitteln (in 2020 auch wegen der Corona-Pandemie) zu begründen.	
	Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themenbereichen										kein fester Rhythmus; je nach Bedarf	Anzahl	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitoring findet ständig statt	X = aktiv	Ziel erreicht.	
	Evaluierung				1				1	Eine "Kurzvaluierung" ist bei jeder LAG-Mitgliederversammlung vorgesehen.	Anzahl	Aufgrund der Absage der Mitgliederversammlung 2020 konnte auch keine Kurzvaluierung durchgeführt werden.	
	Evaluierung zum Abschluss der Förderperiode Ende 2020								1	Befragung von am Entwicklungsprozess beteiligten Akteuren mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens; Experteninterviews; Abschluss-Bilanzworkshop;	Anzahl	Aufgrund der Verlängerung der aktuellen Förderperiode um zwei Jahre bis Ende 2022 ist eine Verschiebung der Abschlussvaluierung auf Ende 2021/Anfang 2022 sinnvoll und notwendig.	
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht				1				1	Ein "Rechenschafts-/Sachstandsbericht" ist am Ende jeden Kalenderjahres durch das LAG-Management zu erstellen.	Anzahl	Die Sachstandsberichte für 2019 und 2020 wurden erstellt.	
	Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildungen		1							eine pro Jahr vorgesehen	Anzahl	Im Jahr 2019 nahm das LAG-Management an keiner Qualifizierung/Fortbildung im eigentlichen Sinn teil. Im Jahr 2020 wurde die zweitägige Fortbildung "Besprechungen effektiv steuern und leiten" besucht.	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit zu Leader, LAG und Projekten	2	2	2	2	2	2	2	2	zwei vom LAG-Management erstellte Medienmitteilungen pro Quartal vorgesehen	Anzahl der Medienmitteilungen	Vom LAG-Management selbst wurden in 2019 fünf, in 2020 coronabedingt lediglich drei Medienmitteilungen herausgegeben. Im Rahmen von Einweihungen/Eröffnungen wurde auf LEADER hingewiesen.	
	Referate zu Leader, LAG und Projekten in der Öffentlichkeit (z. B. Kommunen, Vereine, Verbände)		1		1		1		1	zwei pro Jahr vorgesehen	Anzahl der Vorträge	Referate zu Leader, LAG und Projekten in der Öffentlichkeit wurden 2019 und 2020 nicht durchgeführt.	
	Homepage/Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	wird laufend aktuell gehalten	X = aktiv	Ziel erreicht.	
	Projektbesuch / Exkursion für die Öffentlichkeit			1				1 (neu)		Eine in zwei Jahren vorgesehen. Durchführung sobald ausreichend Projekte umgesetzt wurden.	Anzahl der Veranstaltungen	Da mehrere, besonders anschauliche Projekte noch nicht fertiggestellt wurden und coronabedingt eine Durchführung erschwert war, fand weder in 2019 noch in 2020 eine Exkursion statt. Die Exkursion soll nun 2022 stattfinden.	
	Abschluss-Bilanzworkshop								1	Laut LES ist zum Ende der Förderperiode (Ende 2020) ein Abschluss-Bilanzworkshop vorgesehen.	Anzahl der Veranstaltungen	Aufgrund der Verlängerung der aktuellen Förderperiode um zwei Jahre bis Ende 2022 ist eine Verschiebung des Abschlussbilanzworkshops auf Ende 2021/Anfang 2022 sinnvoll und notwendig.	
Projektmanagement/Umsetzung	EZ 1 Projekt "Unterstützung Bürgerengagement"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.	
	EZ 1_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER)			X	X	X	X	X	X			FreySport-Areal Freyung beantragt, bewilligt und in Umsetzung.	
	EZ 1_ Weiteres Projekt 2 (ggf. außerhalb LEADER)						X	X	X			"Ausstattung Vollah-Hanse-Haus (Bürgerhaus) Zenting" in Vorbereitung.	
	EZ 2 Projekt "Kulturbühne Haus im Wald"	X	X	X	X	X						Im April 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht, aber noch nicht ausbezahlt.	
	Projekt "Freilichtmuseum Finsterau - Denkhäuser"	X	X	X	X	X						Start Probetrieb war im Herbst 2019. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht und ausbezahlt.	
	Kooperationsprojekt "Bienen-Erlebnisweg - Teilprojekt Bienenlehrpfad und Lehrbienenstand Waldkirchen"	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Projekt in Umsetzung.	
	Projekt "Schulbauernhof mit Gäste- und Jugendhaus"	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Projekt in Umsetzung.	
	Kooperationsprojekt "Mobile Bühne Iizer Land"	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Projekt wurde im Juli 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht und ausbezahlt.	
	Projekt "Dorfwaldgarten Neuschönau"	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Projekt in Umsetzung.	
	Projekt "Aufwertung des Obstlehrgartens Eckertsreut"	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Projekt in Umsetzung.	
	Kooperationsprojekt "Mobile Bühne ILE Sonnenwald"	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Projekt in Umsetzung.	
	EZ 2_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER; z. B. Museumsprojekt)		X	X	X	X					Es ist geplant, in den einzelnen Entwicklungszielen jeweils ein bis zwei weitere Projekte zu initiieren und zu begleiten (ggf. ohne LEADER-Förderung)	X = aktiv	"Dorfgemeinschaftsbühne Schönbrunn am Lusen" wurde im November 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht und ausbezahlt.
	EZ 2_Zusätzliches Projekt (im Aktionsplan nicht enthalten)						X	X	X	X			"Setz di her, do rührt si wosl" (Festivalausstattung) in Umsetzung
	EZ 3 Projekt "Ausstattung der Aufenthalts-, Probe- und Seminarräume der Volksmusikakademie in Bayern"	X	X	X	X	X							Projekt wurde im Mai 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht, aber noch nicht ausbezahlt.
	Kooperationsprojekt "Vernetzung der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald"	X	X	X	X	X							Projekt wurde im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht und ausbezahlt.
	Kooperationsprojekt "VIA NOVA geht neue Wege - Bayerwald-Pilgerspirit"	X	X	X	X	X							Projekt wurde im Oktober 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht und ausbezahlt.
	Kooperationsprojekt "Aufwertung des Pandurensteigs"	X	X	X	X	X							Projekt wurde im Sept. 2020 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht, aber noch nicht ausbezahlt.
	Kooperationsprojekt "Qualitätsoffensive und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB-Runde Trans Bayerwald"	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	Kooperationsprojekt "Von Fluss zu Fluss - Marketingpaket"	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	EZ 3_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER; z. B. regionale Produkte/Wirtschaftskreisläufe)		X	X	X	X	X	X	X	X			Radwegekonzept für den Landkreis Freyung-Grafenau in Vorbereitung.
EZ 3_ Weiteres Projekt 2 (ggf. außerhalb LEADER)						X	X	X	X			kein zweites weiteres Projekt wird aktuell zur Antragsreife vorbereitet.	
LAG-Management	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGn auf Niederbayern-Ebene		1		1				1	zweimal jährlich	Anzahl der Treffen	30.07.2020 Osterhofen 26.10.2020 Videokonferenz	
	Koordinationsstreffen von Kooperationsprojekten		1		1				1	in der Regel bei Niederbayern-Treffen	Anzahl der Treffen	Ziel erreicht.	
	Austausch/Kooperation mit DVS oder auf gesamt-bayerischer Ebene (LEADER-Forum)		1						1	einmal jährlich	Anzahl der Treffen	Im Jahr 2020 fand coronabedingt kein Bayerisches LEADER-Forum statt.	

 Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen in Umsetzung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert