

Anhang F: Aktionsplan der Lokalen Aktionsgruppe Landkreis Freyung-Grafenau für die Jahre 2017 und 2018 - Bewertung Mitgliederversammlung 18.12.2018

		Jahr 2017				Jahr 2018				Anmerkungen	Indikatoren	Status/Zielerreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				1				1	einmal jährlich geplant	Anzahl	Ziel erreicht	
	Sitzung Steuerkreis (Entscheidungsgremium)	1		1		1	1 (zusätzlich)	1		aufgrund des geringen, noch vorhandenen Budgets zweimal jährlich verbindlich; bei Bedarf öfter	Anzahl	Ziel erreicht. In 2018 fanden drei Sitzungen statt.	
	Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themenbereichen									kein fester Rhythmus; je nach Bedarf	Anzahl		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitoring findet ständig statt	X = aktiv	Ziel erreicht	
	Evaluierung				1				1	eine "Kurzevaluierung" ist bei jeder LAG-Mitgliederversammlung vorgesehen	Anzahl	Ziel erreicht. Zusätzlich Zwischen-Bilanzworkshop im Dez. 2017.	
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht				1				1	ein "Rechenschafts-/Sachstandsbericht" ist am Ende jeden Kalenderjahres durch das LAG-Management zu erstellen	Anzahl	Ziel erreicht	
	Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildungen		1		1		1		1	zwei pro Jahr vorgesehen	Anzahl	In 2018 nahm das LAG-Management an keiner Qualifizierung/Fortbildung im eigentlichen Sinn teil.	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit zu Leader, LAG und Projekten	2	2	2	2	2	2	2	2	zwei vom LAG-Management erstellte Medienmitteilungen pro Quartal vorgesehen	Anzahl der Medienmitteilungen	Vom LAG-Management selbst wurden in 2018 sieben Medienmitteilungen herausgegeben. Im Rahmen von Einweihungen/Eröffnungen wurde auf LEADER hingewiesen.	
	Referate zu Leader, LAG und Projekten in der Öffentlichkeit (z. B. Kommunen, Vereine, Verbände)		1		1		1		1		Anzahl der Vorträge	Referat am Vereinsinformationstag in Waldkirchen, März 2018; Referat bei einer studentischen Exkursion, Juli 2018;	
	Homepage/Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	wird laufend aktuell gehalten	X = aktiv	Ziel erreicht	
	Projektbesuche/Exkursionen für die Öffentlichkeit			1							alle zwei Jahre geplant	Anzahl der Veranstaltungen	Da die Anzahl der umgesetzten Projekte noch zu gering ist, wurde die geplante Exkursion auf unbestimmte Zeit verschoben.
	Regionalkonferenz				1						laut LES ist zur Hälfte der Förderperiode (Ende 2017) mit Zwischenbilanzworkshop vorgesehen	Anzahl der Veranstaltungen	Zwischen-Bilanzworkshop fand im Dezember 2017 statt. => Auf eine Regionalkonferenz wurde verzichtet.
Projektmanagement/-umsetzung	EZ 1 Startprojekt "Barrierefreies Freizeit- und Sportgelände Finsterau"	X	X	X								Projekt abgeschlossen.	
	Kooperationsprojekt "Bewegtes Niederbayern"	X	X	X	X							Bewegungsparcours in Röhrnbach, Hohenu-Schönbrunn und Zenting sind errichtet.	
	Kooperationsprojekt "VIA NOVA geht neue Wege - Bayerwald Pilger-Spirit"	X	X	X	X							Projektantrag bewilligt. Aktuell in der Umsetzung. Läuft unter EZ 3.	
	LAG-Projekt "Unterstützung Bürgerengagement"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projektantrag bewilligt. Aktuell in der Umsetzung.	
	EZ 1_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER)			X	X	X	X	X	X			Bisher kein weiteres Projekt auf den Weg gebracht.	
	EZ 2 Startprojekt "Naturbühne / Aufwertung des Stadtparks Waldkirchen"	X										Projekt abgeschlossen.	
	Projekt "Kulturbühne Haus im Wald"	X	X	X	X							Projektantrag bewilligt. Inbetriebnahme 2019 geplant.	
	Projekt "Freilichtmuseum Finsterau - Denkhaus"	X	X	X	X							Projektantrag bewilligt. Inbetriebnahme 2019 geplant.	
	Kooperationsprojekt "Bienen-Erlebnispfad - Teilprojekt Bienenenergiepfad und Lehrbienenstand Waldkirchen"	X	X	X	X							Projektantrag bewilligt. Umsetzung/Inbetriebnahme 2019 geplant.	
	EZ 2_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER; z. B. Museumsprojekt)		X	X	X	X	X	X	X			Förderantrag "Schulbauernhof" eingereicht. Warten auf Bewilligung.	
	EZ 2_ Weiteres Projekt 2 (ggf. außerhalb LEADER)				X	X	X	X	X			Aufwertung des Obstlehgartens Eckertret, Mobile Bühne Ilzer Land, Mobile Bühne ILE Sonnenwald, DorfWaldgarten Neuschönau;	
	EZ 3 Startprojekt (Kooperation) "Entwicklung eines MTB-Trail Bayerischer Wald - Trans Bayerwald"	X	X	X								Projekt wurde im September 2018 eröffnet.	
	Projekt "Ausstattung der Aufenthalts-, Probe- und Seminarräume der Volksmusikakademie in Bayern"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projektantrag bewilligt. Eröffnung 2019.	
	Kooperationsprojekt "Vernetzung der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald"	X	X	X	X							Projektantrag bewilligt. Umsetzung 2018 und 2019.	
	Kooperationsprojekt "Aufwertung des Pandurensteigs"	X	X	X	X							Projektantrag bewilligt. Projektabschluss für 2019 geplant.	
EZ 3_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER; z. B. regionale Produkte/Wirtschaftskreisläufe)		X	X	X	X	X	X	X			Qualitätsoffensive und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB Runde "Trans Bayerwald"		
EZ 3_ Weiteres Projekt 2 (ggf. außerhalb LEADER)			X	X	X	X	X	X			"Von Fluss zu Fluss - Marketing-Paket"		
LAG-Management	X	X	X	X	X	X	X	X				in Umsetzung	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGn auf Niederbayern-Ebene		1		1		1		1	zweimal jährlich	Anzahl der Treffen	Insgesamt fanden 2018 zwei Treffen statt.	
	Koordinations-treffen von Kooperationsprojekten		1		1		1		1	in der Regel bei Niederbayern-Treffen	Anzahl der Treffen	Insgesamt fanden 2018 zwei Treffen statt.	
	Austausch/Kooperation mit DVS		1				1			deutschlandweite DVS-Tagung findet in der Regel einmal im Jahr statt	Anzahl der Treffen	In 2018 keine Teilnahme an einer DVS-Veranstaltung. Statt-dessen Teilnahme am Bayerischen LEADER-Forum.	

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Umsetzung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert