

Anhang F: Aktionsplan der Lokalen Aktionsgruppe Landkreis Freyung-Grafenau für die Jahre 2021 und 2022 - beschlossen durch Mitgliederversammlung am 17.05.2022 - zur Vorlage auf der der Mitgliederversammlung am 06.03.2023 -

| | | Jahr 2021 | | | | Jahr 2022 | | | | Anmerkungen | Indikatoren | Status/Zielerreichung (bezieht sich auf 2022) | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | | | | |
| Prozessmanagement | Mitgliederversammlung der LAG | | | | 1 | | 2 | | | einmal jährlich geplant | Anzahl | Die Mitgliederversammlungen 2020 (mit Neuwahlen) und 2021 fanden nun gemeinsam am 17.05.2022 statt. Am 30.06.2022 fand eine weitere Mitgliederversammlung zur Annahme der neuen LES statt. | |
| | Sitzung Steuerkreis (Entscheidungsgremium) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | zweimal jährlich verbindlich; bei Bedarf öfter | Anzahl | Im Jahr 2022 fanden zwei Sitzungen des Steuerkreises statt (03.03.2022, 20.06.2022). | |
| | Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themenbereichen | | | | | | | | | | kein fester Rhythmus; je nach Bedarf | Anzahl | |
| Qualitätsmanagement | Umsetzungsstand LES-Monitoring | X | X | X | X | X | X | X | X | Monitoring findet ständig statt | X = aktiv | Ziel erreicht. | |
| | Evaluierung | | | | 1 | | | | 1 | Eine "Kurzevaluierung" ist bei jeder LAG-Mitgliederversammlung vorgesehen. | Anzahl | Eine "Kurzevaluierung" wurde auf der Mitgliederversammlung am 17.05.2022 durchgeführt. | |
| | Evaluierung zum Abschluss der Förderperiode | | | | | 1 | 1 | | | Befragung von am Entwicklungsprozess beteiligten Akteuren mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens; Experteninterviews; Abschluss-Bilanzworkshop; | Anzahl | Die Befragung von LAG-Mitgliedern und Projektträgern wurde durchgeführt. Auf die Durchführung eines Abschluss-Bilanzworkshops und der Experteninterviews wurde laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 17.05.2022 verzichtet. | |
| | Rechenschafts-/Sachstandsbericht | | | | 1 | | | | 1 | Ein "Rechenschafts-/Sachstandsbericht" ist am Ende jeden Kalenderjahres durch das LAG-Management zu erstellen. | Anzahl | Der Sachstandsbericht für 2022 wurde erstellt. | |
| | Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildungen | | 1 | | | | 1 | | | eine pro Jahr vorgesehen | Anzahl | Im Jahr 2022 nahm das LAG-Management an keiner Qualifizierung/Fortbildung teil. | |
| Öffentlichkeitsarbeit | Pressearbeit zu LEADER, LAG und Projekten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zwei vom LAG-Management erstellte Medienmitteilungen pro Quartal vorgesehen | Anzahl der Medienmitteilungen | Vom LAG-Management selbst wurden in 2022 fünf Medienmitteilungen herausgegeben und damit drei weniger als gefordert. Im Rahmen von Einweihungen/Eröffnungen wurde und wird auf LEADER hingewiesen. | |
| | Referate zu Leader, LAG und Projekten in der Öffentlichkeit (z. B. Kommunen, Vereine, Verbände) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | zwei pro Jahr vorgesehen | Anzahl der Vorträge | Im Jahr 2022 wurde ein Referat zu LEADER, LAG und Projekten gehalten (Gemeinderat Hohenau). | |
| | Homepage/Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | wird laufend aktuell gehalten | X = aktiv | Ziel erreicht. | |
| | Projektbesuch / Exkursion für die Öffentlichkeit | | | 1 | | | | | 1 (neu) | Eine in zwei Jahren vorgesehen. Durchführung sobald ausreichend Projekte umgesetzt wurden. | Anzahl der Veranstaltungen | Auch die für Herbst 2022 geplante Exkursion fand nicht statt. Grund hierfür war, dass mehrere, besonders anschauliche Projekte noch nicht fertiggestellt wurden. Die Exkursion soll nun im 2. oder 3. Quartal 2023 stattfinden. | |
| | Abschluss-Bilanzworkshop | | | | | | | | 1 | Laut LES ist zum Ende der Förderperiode (somit Ende 2022) ein Abschluss-Bilanzworkshop vorgesehen. | Anzahl der Veranstaltungen | Auf die Durchführung des Abschluss-Bilanzworkshops wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 17.05.2022 verzichtet. | |
| Projektmanagement/-umsetzung | EZ 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt "Unterstützung Bürgerengagement" | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. Bewilligungszeitraum wurde bis 30.06.2023 verlängert. | |
| | Projekt "Freysport-Areal" | X | X | X | X | X | X | | | | | Das Freysport-Areal Freyung wurde im Oktober 2021 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht und ausbezahlt. | |
| | Projekt "Ausstattung Vollath-Hanse-Haus (Bürgerhaus) Zenting" | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. | |
| | Projekt "Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Kumreut" | | | | | | X | X | X | | | Projekt im 2. Quartal 2022 neu in Aktionsplan aufgenommen. Projektförderung beantragt. Bewilligung unwahrscheinlich. | |
| | EZ 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Kooperationsprojekt "Bienen-Erlebnisweg - Teilprojekt Bienenlehrpfad und Lehrbienenstand Waldkirchen" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Endverwendungsnachweis wurde im Januar 2023 eingereicht, aber noch nicht ausbezahlt. |
| | Projekt "Schulbauernhof mit Gäste- und Jugendhaus" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Endverwendungsnachweis wurde im Oktober 2022 eingereicht, aber noch nicht ausbezahlt. |
| | Projekt "DorfWaldgarten Neuschönau" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 30.06.2023. |
| | Projekt "Aufwertung des Obstlehgartens Eckertsreut" | X | X | X | X | | | | | | | | Antrag zurückgezogen. |
| | Kooperationsprojekt "Mobile Bühne ILE Sonnenwald" | X | X | X | | | | | | | | | Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht und ausbezahlt. |
| | Kooperationsprojekt "Setz di her, do rührt si wosl (Festivalausstattung)" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 31.05.2023. |
| | Projekt "Projektmanagement Regionalpavillon Gartenschau Freyung 2023" | | | X | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. |
| | EZ 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Kooperationsprojekt "Qualitätsoffensive und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB Runde Trans Bayerwald" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Endverwendungsnachweis wurde im Januar 2023 eingereicht, aber noch nicht ausbezahlt. |
| | Kooperationsprojekt "Von Fluss zu Fluss - Marketingpaket" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Endverwendungsnachweis wurde im November 2022 eingereicht, aber noch nicht ausbezahlt. |
| | Projekt "Radwegekonzept für den Landkreis Freyung-Grafenau" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. |
| | Projekt "Coworking-Space Schönberg" | | | | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. |
| | Projekt "Ausstattung des neuen Bettentraktes der Volksmusikakademie in Bayern" | | | | | | X | X | X | X | | | Projekt im 2. Quartal 2022 neu in Aktionsplan aufgenommen. Projekt in Umsetzung. |
| Projekt "RegionalGenuss Grafenau" | | | | | | X | X | X | X | | | Projekt im 2. Quartal 2022 neu in Aktionsplan aufgenommen. Projekt in Umsetzung. | |
| LAG-Management | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Projekt in Umsetzung. | |
| Kooperations-/Netzwerkmanagement | Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGn auf Niederbayern-Ebene | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | zweimal jährlich | Anzahl der Treffen | 03.02.2022 Videokonferenz 28.04.2022 Videokonferenz 02.06.2022 Videokonferenz 24.11.2022 Gasthof zum Sonnenwald Schöfweg mit anschließendem Projektbesuch "Schulbauernhof" | |
| | Koordinationsstreffen von Kooperationsprojekten | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | in der Regel bei Niederbayern-Treffen | Anzahl der Treffen | Ziel erreicht. | |
| | Austausch/Kooperation mit DVS oder auf gesamt-bayerischer Ebene (LEADER-Forum) | | 1 | | | | 1 | | | einmal jährlich | Anzahl der Treffen | keine Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen (online). Ein bayerisches LEADER-Forum fand nicht statt. | |

■ Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
■ in Umsetzung / Ergebnisse vorliegend
■ keine Aktivität / Umsetzung verzögert