

Anhang F: Aktionsplan der Lokalen Aktionsgruppe Landkreis Freyung-Grafenau bis Ende 2016 - Ergebnisse für Mitgliederversammlung am 13.12.2016

		Jahr 2015				Jahr 2016				Anmerkungen	Indikatoren	Status/Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				1				1	einmal jährlich geplant	Anzahl	Ziel erreicht
	Sitzung Steuerkreis (Entscheidungsgremium)	1	1	1	1	1	1	1	1	einmal im Quartal geplant	Anzahl	Ziel erreicht
	Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themenbereichen									kein fester Rhythmus; je nach Bedarf	Anzahl	LAG-Management ist in mehrere Arbeitsgruppen eingebunden, hat aber keine eigenen Arbeitsgruppen einberufen.
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring		X	X	X	X	X	X	X	Monitoring findet ständig statt	X = aktiv	Ziel erreicht
	Evaluierung				1				1	eine "Kurzevaluierung" ist bei jeder LAG-Mitgliederversammlung vorgesehen	Anzahl	Ziel erreicht
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht				1				1		Anzahl	Ziel erreicht
	Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildungen		1		1		1		1	zwei pro Jahr vorgesehen	Anzahl	Es wurde mit dem Seminar "Projekt-management" eine Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahme besucht.
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit zu Leader, LAG und Projekten	2	3	3	3	3	3	3	3		Anzahl der Medienmitteilungen	Ziel erreicht
	Referate zu Leader, LAG und Projekte in der Öffentlichkeit (z.B. Kommunen, Vereine, Verbände)		1		1		1		1		Anzahl der Vorträge	Aufgrund der hohen Nachfrage nach Fördermitteln wurden in diesem Jahr keine Vorträge zu LEADER bzw. der LAG gehalten.
	Homepage/Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	wird laufend aktuell gehalten	X = aktiv	Ziel erreicht
	Newsletter	1		1		1		1		Newsletter soll zweimal jährlich erscheinen	Anzahl	Aufgrund der hohen Nachfrage nach Fördermitteln wurde auf die Herausgabe eines eigenen Newsletters verzichtet.
	Projektbesuche/Exkursionen für die Öffentlichkeit							1		alle zwei Jahre geplant	Anzahl der Veranstaltungen	Da bisher nur wenige Projekte auch umgesetzt worden sind, soll diese Veranstaltung in den Herbst 2017 verschoben werden.
	Regionalkonferenz									zur Hälfte der Förderperiode (ca. Ende 2017) mit Zwischenbilanzworkshop	Anzahl der Veranstaltungen	
Projektmanagement/-umsetzung	EZ 1											
	Startprojekt_EZ 1 (Barrierefreies Biathlonzentrum mit Multifunktionshalle Finsterau)	X	X	X	X	X	X	X	X			Vorbereitung Zahlungsanträge/Verwendungsnachweise
	Projekt 2_EZ 1 (Bewegtes Niederbayern, mehrere Teilprojekte)	X	X	X	X	X	X	X	X			in Umsetzung
	Projekt 3_EZ 1 ("VIA NOVA geht neue Wege - Bayerwald Pilger-Spirit") => allen drei EZ zugeordnet.								X	X		Beschluss gefasst
	LAG-Projekt "Unterstützung Bürgerengagement"									X		in Vorbereitung
	EZ 2											
	Startprojekt_EZ 2 (Naturbühne Stadtpark Waldkirchen)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Vorbereitung Zahlungsanträge/Verwendungsnachweise
	Projekt 2_EZ 2 (Kulturbühne Haus im Wald)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Förderantrag gestellt
	Projekt 3_EZ 2 (Freilichtmuseum Finsterau - Denkhaus)		X	X	X	X	X	X	X	X		Beschluss gefasst
	Kooperationsprojekt "Bienen-Erlebnisweg - Teilprojekt Bienenlehrpfad und Lehrbienenstand Waldkirchen"				X	X	X	X	X	X		Beschluss gefasst
	EZ 3											
	Startprojekt_EZ 3 (Entwicklung eines MTB Trails Bayerischer Wald – Trans Bayerwald)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		in Umsetzung
Projekt 2_EZ 3 ("Ausstattung der Aufenthalts-, Probe- und Seminarräume der Volksmusikakademie in Bayern")	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Förderantrag gestellt	
Projekt 3_EZ 3 ("Vernetzung der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald")			X	X	X	X	X	X	X		Beschluss gefasst	
Kooperationsprojekt "Aufwertung des Pandurensteigs"						X	X	X	X		Beschluss gefasst	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGn auf Niederbayern-Ebene	1 (zusätzlich)	1	1 (zusätzlich)	1	1 (zusätzlich)	1	1 (zusätzlich)	1	zweimal jährlich	Anzahl der Treffen	Ziel erreicht
	Koordinationsstreffen von Kooperationsprojekten		1	1	1	1	2	1	1	in der Regel bei Niederbayern-Treffen	Anzahl der Treffen	Ziel erreicht
	Austausch/Kooperation mit DVS		1				1			deutschlandweite DVS-Tagung findet in der Regel einmal im Jahr statt	Anzahl der Treffen	in 2016 keine Teilnahme des LAG-Managements an DVS-Veranstaltung

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert