

Anhang F: Aktionsplan der Lokalen Aktionsgruppe Landkreis Freyung-Grafenau für die Jahre 2019 und 2020 - beschlossen durch Mitgliederversammlung am 18.12.2018
Bewertung Mitgliederversammlung 03.12.2019

		Jahr 2019				Jahr 2020				Anmerkungen	Indikatoren	Status/Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				1				1	einmal jährlich geplant	Anzahl	Ziel erreicht.
	Sitzung Steuerkreis (Entscheidungsgremium)		1		1		1		1	zweimal jährlich verbindlich; bei Bedarf öfter	Anzahl	In 2019 fand lediglich eine Steuerkreissitzung statt.
	Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themenbereichen									kein fester Rhythmus; je nach Bedarf	Anzahl	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitoring findet ständig statt	X = aktiv	Ziel erreicht.
	Evaluierung				1				1	Eine "Kurzevaluierung" ist bei jeder LAG-Mitgliederversammlung vorgesehen.	Anzahl	Ziel erreicht.
	Evaluierung zum Abschluss der Förderperiode Ende 2020								1	Befragung von am Entwicklungsprozess beteiligten Akteuren mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens; Experteninterviews; Abschluss-Bilanzworkshop;	Anzahl	
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht				1				1	Ein "Rechenschafts-/Sachstandsbericht" ist am Ende jeden Kalenderjahres durch das LAG-Management zu erstellen.	Anzahl	wird in den nächsten Wochen erstellt
	Qualifizierungsmaßnahmen/Fortbildungen		1				1			eine pro Jahr vorgesehen	Anzahl	Im Jahr 2019 nahm das LAG-Management an keiner Qualifizierung/Fortbildung im eigentlichen Sinn teil.
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit zu Leader, LAG und Projekten	2	2	2	2	2	2	2	2	zwei vom LAG-Management erstellte Medienmitteilungen pro Quartal vorgesehen	Anzahl der Medienmitteilungen	Vom LAG-Management selbst wurden in 2019 fünf Medienmitteilungen herausgegeben. Im Rahmen von Einweihungen/Eröffnungen wurde auf LEADER hingewiesen.
	Referate zu Leader, LAG und Projekten in der Öffentlichkeit (z. B. Kommunen, Vereine, Verbände)		1		1		1		1	zwei pro Jahr vorgesehen	Anzahl der Vorträge	Referate zu Leader, LAG und Projekten in der Öffentlichkeit wurden 2019 nicht durchgeführt.
	Homepage/Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	wird laufend aktuell gehalten	X = aktiv	Ziel erreicht.
	Projektbesuch / Exkursion für die Öffentlichkeit			1					1 (neu)	Eine in zwei Jahren vorgesehen. Durchführung sobald ausreichend Projekte umgesetzt wurden.	Anzahl der Veranstaltungen	Da die Anzahl der umgesetzten Projekte noch zu gering war, soll die geplante Exkursion 2020 stattfinden.
	Abschluss-Bilanzworkshop								1	Laut LES ist zum Ende der Förderperiode (Ende 2020) ein Abschluss-Bilanzworkshop vorgesehen.	Anzahl der Veranstaltungen	
Projektmanagement/-umsetzung	EZ 1 Projekt "Unterstützung Bürgerengagement"	X	X	X	X	X	X	X	X	Es ist geplant, in den einzelnen Entwicklungszielen jeweils ein bis zwei weitere Projekte zu initiieren und zu begleiten (ggf. ohne LEADER-Förderung)	X = aktiv	Projekt in Umsetzung.
	EZ 1_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER)			X	X	X	X	X	X			"Multifunktionale Inwertsetzung Vereinsheim TSV Spiegelau - Ausstattung" in Vorbereitung.
	EZ 1_ Weiteres Projekt 2 (ggf. außerhalb LEADER)					X	X	X	X			"IT für Senioren im Landkreis Freyung-Grafenau" und "Bürgerhaus Kumreut - Innenausstattung" geplant.
	EZ 2 Projekt "Kulturbühne Haus im Wald"	X	X	X	X	X						Im April 2019 in Betrieb genommen. Zahlungsantrag muss noch gestellt werden.
	Projekt "Freilichtmuseum Finsterau - Denkhaus"	X	X	X	X	X						Start Probetrieb war im Herbst 2019. Endverwendungsnachweis wurde eingereicht.
	Kooperationsprojekt "Bienen-Erlebnisweg - Teilprojekt Bienenlehrpfad und Lehrbienenstand Waldkirchen"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	Projekt "Schulbauernhof mit Gäste- und Jugendhaus"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	Kooperationsprojekt "Mobile Bühne Ilzer Land"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt wurde im Juli 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis muss noch gestellt werden.
	Projekt "DorfWaldgarten Neuschönau"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	Projekt "Aufwertung des Obstlehgartens Eckertsreut"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	Kooperationsprojekt "Mobile Bühne ILE Sonnenwald"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	EZ 2_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER; z. B. Museumsprojekt)											"Dorfgemeinschaftsbühne Schönbrunn am Lusen" befindet sich in Umsetzung. Endverwendungsnachweis soll zeitnah gestellt werden.
	EZ 3 Projekt "Ausstattung der Aufenthalts-, Probe- und Seminarräume der Volksmusikakademie in Bayern"	X	X	X	X	X						Projekt wurde im Mai 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis muss noch gestellt werden.
	Kooperationsprojekt "Vernetzung der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald"	X	X	X	X	X	X					Projekt in Umsetzung.
	Kooperationsprojekt "VIA NOVA geht neue Wege - Bayerwald-Pilgerspirit"	X	X	X	X	X	X					Projekt wurde im Oktober 2019 in Betrieb genommen. Endverwendungsnachweis soll zeitnah gestellt werden.
	Kooperationsprojekt "Aufwertung des Pandurensteigs"	X	X	X	X	X	X					Projekt in Umsetzung.
	Kooperationsprojekt "Qualitätsinitiative und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB Runde Trans Bayerwald"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	Kooperationsprojekt "Von Fluss zu Fluss - Marketingpaket"	X	X	X	X	X	X	X	X			Projekt in Umsetzung.
	EZ 3_ Weiteres Projekt 1 (ggf. außerhalb LEADER; z. B. regionale Produkte/Wirtschaftskreisläufe)		X	X	X	X	X	X	X			FreySport-Areal Freyung in Vorbereitung.
	EZ 3_ Weiteres Projekt 2 (ggf. außerhalb LEADER)					X	X	X	X			Sommernutzung Skilift Solla Freyung in Vorbereitung.
LAG-Management	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Projekt in Umsetzung.		
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch-/Vernetzungstreffen der LAGn auf Niederbayern-Ebene		1		1		1		1	zweimal jährlich	Anzahl der Treffen	30.07.2019 Isarinfohaus Moos. 10.12.2019 Wiesenfelden.
	Koordinationsstreffen von Kooperationsprojekten		1		1		1		1	in der Regel bei Niederbayern-Treffen	Anzahl der Treffen	Ziel erreicht.
	Austausch/Kooperation mit DVS oder auf gesamt-bayerischer Ebene (LEADER-Forum)		1				1			einmal jährlich	Anzahl der Treffen	Bayerisches LEADER-Treffen am 28.11.2019 in München.
												<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="margin-left: 10px;"> Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen in Umsetzung / Ergebnisse vorliegend keine Aktivität / Umsetzung verzögert </div> </div>